

## REZIME PETOG ŠESTOMJESEČNOG NARATIVNOG IZVJEŠTAJA PROJEKTA SUST-MARINA

Submitted by HERIC on Pet, 12/30/2016 - 10:44

**Ciljevi projekta** Ciljevi projekta u petom polugodišnjem periodu realizacije bili su zasnovani na implementaciji definisanih aktivnosti kojima se pokazalo da marina ima sve neophodne kapacitete i uslove za zadovoljenje ekoloških standarda u skladu sa Poboľšanjem bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP9). U rezimeu ciljeva je naglašena izrada planova i strategija za zadovoljavanje svakog kriterijuma za Program Plave Zastavice, sertifikacije za ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde (WP 10) i implementacije programa Zlatnog Sidra u cilju potpune promocije i realizacije koncepta zaštite životne sredine u marini.

**Obavljene aktivnosti** - Trenutno, projektne aktivnosti su usmjerene u pravcu implementacije i realizacije planova koji su definisani izlaznim rezultatima po etapama projekta gdje su definisane i glavne tačke realizacije istog, pri čemu je u toku razmatranih šest mjeseci realizovano sljedeće: AD Marina Bar je dobila sertifikat za drugu godinu pilot programa Plave Zastavice od juna 2016. do maja 2017. godine, postavljena je adekvatna i jasno uočiva oprema za spašavanje, prvu pomoć, protivpožarnu zaštitu sa jasnom akreditacijom (WP 9), razvijen je Plan za reagovanje u hitnim situacijama kao što su zagađenje, požar i ostale nezgode (WP 9), dizajnirane su i postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), pripremljena je treća publikacija-brošura vezano za nivo realizacije projekta (WP 9), utvrđeno da su postavljene električne instalacije i vodovodne cijevi na vezovima u skladu sa nacionalnim propisima (WP 9), dizajnirani su i istaknuti pristupni prostori za osobe sa invalidetima (WP 9), dizajnirana i jasno postavljena mapa sa lokacijom glavnih objekata u marini (WP 9), promovisana knjiga Marine (Luke za mala plovila i nautički turizam - održivi razvoj) koja je nastala kroz projekat SUST-MARINA pri čemu je razvijen i Plan za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), implementirana sva dokumentacija za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda - *Quality Management System* (QMS) i *Environmental Management System* (EMS)) za AD Marinu Bar (WP 10), realizovana procjena i pregled svih ciljeva postignutih tokom implementacije Integrisanog sistema (QMS (2015) i EMS (2015)) (WP 10), obavljena procjena očekivanih rezultata dobijenih implementacijom dokumenata i procedura Integrisanog sistema (QMS i EMS (2015)) u AD Marini Bar - 15 procedura i poslovnik Integrisanog sistema QMS i EMS (WP 10).

**Glavni rezultat** ostvaren u petom polugodišnjem periodu se sastoji u praktičnoj primjeni svih planova definisanih u prvom, drugom, trećem i četvrtom periodu realizacije projekta vezano za donošenje Plana za reagovanje u hitnim situacijama u slučaju zagađenja, požara ili drugih nezgoda (WP 9), postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), promocija i postavljanje mape sa jasno označenim objektima u marini (WP 9), pripremljena treća publikacija-brošura vezano za nivo realizacije projekta (WP 9), implementirana sva dokumentacija za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar (WP 10). Angažman svih članova tima projekta SUST-MARINA predstavlja motivaciju za nastavak projektom definisanih aktivnosti i događaja. Za period izvještavanja, obavljene su sve aktivnosti predviđene pretpostavljenim izlaznim rezultatima za WP 9 kao i dio aktivnosti za WP 10. Stoga, postignuti rezultati su bili koncentrisani na implementaciju Plana za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), postavljanje table sa bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), povezivanje sistema upravljanja zaštitom životne sredine sa planom za reagovanje u hitnim situacijama u marini (WP 9), implementacija svih dokumenata za Integrisani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar i (QMS (2015) i EMS (2015)) (WP 10) sa 15 procedura i Poslovníkom integrisanog sistema QMS i EMS (WP 10).

**Očekivani rezultati** projektnih aktivnosti u toku petog polugodišnjeg perioda su dobijanje sertifikata AD Marine Bar za drugu godinu pilot programa Plave zastavice, postavljanje sigurne i jasno označene opreme za spašavanje, prvu pomoć i protivpožarnu zaštitu (WP 9), donošenje Plana za reagovanje u hitnim situacijama u slučaju zagađenja (WP 9), požara i drugih nezgoda, postavljanjem table za bezbjednosnim preporukama i informacijama u marini (WP 9), pripremljena i

jasno postavljena mapa sa lokacijom glavnih objekata u marini (WP 9), ostvarena integracija EMS-a sa Planom za reagovanje u hitnim situacijama (WP 9), potpuno implementirana sva dokumentacija vezano za Integrirani sistem (ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 standarda) za AD Marinu Bar (WP 10) i Poslovnik Integriranog sistema (WP 10). Partneri na projektu su prepoznali značaj Poboljšanja bezbjednosti i opsluživanja plovila u AD Marini Bar (WP 9) za njen kontinuirani razvoj i procijenili da je neophodno što prije sprovesti program Plave zastavice, sertifikacije za ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015 standarde kao i implementaciju programa Zlatnog Sidra u sertifikacionim zahtjevima kako bi se što efektivnije pratio i identifikovao napredak prema rezultatima postignutim u petom polugodišnjem periodu.